



ACTIVIDAD 4

ACTA DE CONSTITUCION

Estudiantes:

Percy Rolfy Fernandez Carballo

Santos Fernando Méndez Yovio

Eliazar Russev Campos Vistas

Docente:

ING. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Materia:

Sistemas de Información II

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

23 de Junio de 2026

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Sistema de Información Restaurante "El Patio del Majau"

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de información para el restaurante **"El Patio del Majau"**, con la finalidad de automatizar y optimizar los procesos operativos relacionados con pedidos, ventas, gestión de usuarios, inventario, compra de insumos y facturación, mejorando la administración y el servicio brindado a los clientes.

Problema que Resuelve

Actualmente los procesos del restaurante pueden generar retrasos en la atención, errores en el registro de pedidos, dificultades en el control de inventario y problemas en el seguimiento de ventas y compras. Estas situaciones afectan la eficiencia del negocio y la calidad del servicio.

El sistema propuesto busca centralizar y automatizar la información para mejorar la productividad, reducir errores y facilitar la toma de decisiones.

Visión del Proyecto

Desarrollar un sistema de información eficiente y confiable para el restaurante **"El Patio del Majau"**, que permita automatizar procesos de pedidos, ventas, inventario y facturación, mejorando la productividad, reduciendo errores operativos y brindando una mejor experiencia a usuarios y clientes.

Usuarios Objetivo

-Administrador

-Mesero

-Cajero

-Cocinero

-Cliente

-Proveedor

Funcionalidades Principales

-Inicio de sesión de usuarios

-Gestión de usuarios

-Registro de pedidos

-Registro de ventas

-Generación de facturas

-Gestión de productos

-Gestión de inventario

-Compra de insumos

-Notificación de stock bajo

-Reportes de ventas

-Historial de ventas

Tecnologías Seleccionadas

Frontend:

-HTML

-CSS

-JavaScript

Backend:

-Laravel

-PHP

Base de Datos:

-MySQL

Herramientas de Gestión

-Trello

-GitHub

-Planning Poker

Metodología de Desarrollo

-Scrum

Equipo – Scrum

 EQUIPO SCRUM 		
 INTEGRANTES	 ROL PRINCIPAL	 RESPONSABILIDADES
 Percy Rolfy Fernandez. C	 PRODUCT OWNER	Identificar las necesidades del negocio, definir y priorizar historias de usuario, validar funcionalidades desarrolladas y representar los intereses del cliente.
 Santos Fernando Mendez. Y	 SCRUM MASTER	Coordinar las actividades Scrum, supervisar el cumplimiento de la metodología, facilitar reuniones y eliminar impedimentos durante el desarrollo del proyecto.
 Santos Fernando Mendez. Y	 DISEÑO DE INTERFAZ	Diseñar la estructura visual, prototipos, layout, experiencia de usuario (UI/UX) e implementar la interfaz gráfica del sistema.
 Percy Rolfy Fernandez. C	 EQUIPO D.D (FRONTEND)	Desarrollar la interfaz de usuario del sistema, implementando componentes, vistas y funcionalidades del lado del cliente
 Eliazar Russev Campos. V	 EQUIPO D.D (BACKEND)	Desarrollar la lógica del sistema, servicios, API, conexión con base de datos y todas las funcionalidades del lado del servidor

Cronograma de Sprints

Sprint 1 (Semanas 1)

Objetivo:

Implementar las funcionalidades esenciales del sistema.

Historias incluidas:

- HU-01 Inicio de sesión
- HU-13 Ver menú

-HU-08 Registrar usuarios

-HU-14 Registrar productos

-HU-19 Notificar falta de stock

-HU-02 Registrar pedido

-HU-03 Registrar venta

-HU-17 Generar factura

Total estimado: 28 Story Points

Sprint 2 (Semana 2)

Objetivo:

Implementar funcionalidades administrativas.

Historias incluidas:

-HU-04 Gestionar inventario

-HU-05 Registrar compra de insumos

-HU-09 Editar usuarios

-HU-10 Eliminar usuarios

-HU-11 Registrar mesas

-HU-12 Cambiar estado de mesa

Sprint 3 (Semanas 3-4)

Objetivo:

Implementar funcionalidades complementarias y mejoras del sistema.

Historias incluidas:

- HU-06 Ver reporte de ventas
- HU-18 Consultar historial de ventas
- HU-21 Recuperar contraseña
- HU-07 Aplicación móvil (si el tiempo lo permite)

Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario se considerará terminada únicamente cuando cumpla los siguientes criterios:

- Código subido y versionado en GitHub.
- El código compila correctamente.
- Pruebas unitarias básicas ejecutadas satisfactoriamente.
- La funcionalidad cumple criterios de aceptación.
- El código fue revisado por un integrante del equipo.
- No existen errores críticos.
- La funcionalidad fue aprobada por el Product Owner.
- La documentación fue actualizada.
- Todas las tareas técnicas fueron completadas.

Integrantes del Equipo

-Percy Rolfy Fernandez Carballo

-Santos Fernando Méndez Yovio

-Eliazar Russev Campos Vistas

Fecha de Inicio: 05 Junio 2026

Fecha de Finalización: 03 Julio 2026

Firma Product Owner: _____

Firma Scrum Master: _____

Firma Equipo de Desarrollo: _____